

C1

MEETINGS & STATUS-UPDATES

DIALOG · 5 MIN.

Surfacing a Dependency Nobody Included in the Plan · Podcast

Der Projektplan steht – nur hängt der wichtigste Meilenstein an einem Lieferanten, den niemand eingeplant hat. So sprechen Sie eine übersehene Abhängigkeit an, bevor sie zum Krisenfall wird.

Episode anhören +
Verständnistest:

<https://www.englisch-lehrer.com/podcasts/surfacing-a-dependency-nobody-included-in-the-plan>

NAME

DATUM

BAUSTEIN 1 · SCHLÜSSELWENDUNGEN LERNEN



Lesen Sie die acht Wendungen mit Bedeutung und Beispiel. Sie hören alle in der Episode.

ENGLISH	DEUTSCH	BEISPIEL
dependency	Abhängigkeit (zwischen Aufgaben, Teams, Lieferanten)	<i>The plan hides a dependency on an external vendor.</i>
to account for	einplanen, berücksichtigen	<i>The schedule doesn't account for the vendor's lead time.</i>
to sign off	freigeben, genehmigen	<i>The director signed off on the migration plan.</i>
critical path	kritischer Pfad (Verzögerung verschiebt das Projektende)	<i>The interface specification is on the critical path.</i>
single point of failure	einzelne Schwachstelle, an der alles hängt	<i>One vendor holding the specification is a single point of failure.</i>
to escalate	eskalieren, auf höherer Ebene ansprechen	<i>We escalated the delivery date to the account director.</i>
workaround	Behelfslösung, Umgehungslösung	<i>The workaround lets us start mapping against the draft specification.</i>
lead time	Vorlaufzeit	<i>Starting early cuts the lead time roughly in half.</i>



BAUSTEIN 2 · LÜCKEN FÜLLEN



Ergänzen Sie das fehlende Wort aus dem Gespräch.

dependency

discrepancy

delivery

deadline

become

receive

overcome

welcome

01 Before you sign off, Richard — there's a _____ we haven't accounted for.

02 We _____ the specification in mid-September, according to their roadmap.

BAUSTEIN 3 · RICHTIG ODER FALSCH?



Kreuzen Sie an. R = richtig, F = falsch.

01 The vendor has contractually committed to delivering the specification in mid-September. R ☐ F ☐

02 Jonas proposes starting the mapping against the draft specification as a workaround. R ☐ F ☐

BAUSTEIN 4 · REIHENFOLGE



Nummerieren Sie die Schritte des Gesprächs (1–5).

01 ☐ They split the actions: escalation, workaround, milestone entry

02 ☐ Jonas surfaces the unplanned vendor dependency

03 ☐ Jonas explains the impact on the critical path

04 ☐ Richard wants to sign off on the migration plan

05 ☐ Richard corrects "become" to "receive"

BAUSTEIN 5 · IHRE VERSION



Schreiben Sie zwei eigene Sätze mit Wendungen aus Baustein 1.

.....

.....

.....

MINI-CHECK – KANN ICH DAS SCHON?

☐ Ich kann eine Verzögerung höflich ankündigen.

☐ Ich kann eine Alternative vorschlagen.

☐ Ich kann eine schriftliche Bestätigung zusagen.

Zweimal gehört und alles angekreuzt? Dann sind Sie bereit für das echte Gespräch.

Vokabelkarten zum Ausschneiden

× Ausschneiden, an der Linie falten - Englisch vorn, Deutsch hinten. Oder digital üben:

<https://www.englisch-lehrer.com/podcasts/surfacing-a-dependency-nobody-included-in-the-plan>

dependency

The plan hides a dependency on an external vendor.

Abhängigkeit (zwischen Aufgaben, Teams, Lieferanten)

to account for

The schedule doesn't account for the vendor's lead time.

einplanen, berücksichtigen

to sign off

The director signed off on the migration plan.

freigeben, genehmigen

critical path

The interface specification is on the critical path.

kritischer Pfad (Verögerung verschiebt das Projektende)

single point of failure

One vendor holding the specification is a single point of failure.

einzelne Schwachstelle, an der alles hängt

to escalate

We escalated the delivery date to the account director.

eskalieren, auf höherer Ebene ansprechen

workaround

The workaround lets us start mapping against the draft specification.

Behelfslösung, Umgehungslösung

lead time

Starting early cuts the lead time roughly in half.

Vorlaufzeit

Lösungsschlüssel

Vergleiche erst, wenn du fertig bist. Zu jeder Antwort steht das **Warum**.

BAUSTEIN 2 · LÜCKEN FÜLLEN

01 **dependency**

„Dependency“ = Abhängigkeit. Der Mustersatz zum Ansprechen übersehener Abhängigkeiten: benennen, bevor freigegeben wird.

02 **receive**

Die „bekommen“-Falle: „to become“ heißt „werden“, nicht „bekommen“. Dokumente „receive“ oder „get“ man – sonst verwandelt man sich in ein PDF.

BAUSTEIN 3 · RICHTIG ODER FALSCH?

01 **Falsch**

Falsch: Der Termin ist nur ein Roadmap-Eintrag – „a roadmap entry, not a commitment“. Genau deshalb soll Richard kommerziell eskalieren.

02 **Richtig**

Richtig: Der Workaround – mit der Entwurfs-Spezifikation beginnen und Änderungen später einarbeiten – halbiert die Vorlaufzeit ungefähr.

BAUSTEIN 4 · REIHENFOLGE

- 01 **1.** Richard wants to sign off on the migration plan
- 02 **2.** Jonas surfaces the unplanned vendor dependency
- 03 **3.** Richard corrects "become" to "receive"
- 04 **4.** Jonas explains the impact on the critical path
- 05 **5.** They split the actions: escalation, workaround, milestone entry

LIVE WEITERÜBEN

Diese Wendungen im echten Gespräch üben?

Online-Unterricht mit echten Lehrern – Englischtraining seit 2004 · Berlin · Hannover · Online.

ANRUFEN

+49 511 95733819